
N° Lot N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1
2 ORDES DE SERVICES 0 jour Lun 23/02/09 Lun 23/02/09
3
4 PREPARATION DE CHANTIER 45 jours Lun 23/02/09 Ven 24/04/09
5
6 TRAVAUX 401 jours Lun 30/03/09 Lun 20/12/10
7
8 00 TERRASSEMENTS GENERAUX 20 jours Lun 30/03/09 Ven 24/04/09
9

10 01 GROS ŒUVRE 161 jours Lun 27/04/09 Lun 18/01/10
11
12 01bis CHARPENTE 30 jours Mar 05/01/10 Lun 15/02/10
13
14 01bis BRISES SOLEIL 10 jours Lun 28/06/10 Ven 09/07/10
15
16 02 ETANCHEITE 50 jours Mar 16/02/10 Lun 26/04/10
17
18 03 BARDAGE BOIS - STRATIFIE 55 jours Mar 27/04/10 Lun 12/07/10
19
20 04 MENUISERIE ALUMINIUM 64 jours Mar 30/03/10 Ven 25/06/10
21
22 05 SERRURERIE 50 jours Mar 23/02/10 Lun 30/08/10
23
24 08 PLAFONDS SUSPENDUS 50 jours Mar 31/08/10 Lun 08/11/10
25
26 09 MENUISERIE INTERIEURE 60 jours Mar 27/04/10 Lun 19/07/10
27
28 10 AGENCEMENT-MOBILIER-CABINES 20 jours Mar 09/11/10 Lun 06/12/10
29
30 15 BASSINS INOX 70 jours Mar 19/01/10 Lun 26/04/10
31
32 11 CARRELAGE-FAIENCE 70 jours Mar 27/04/10 Lun 30/08/10
33
34 12 PEINTURE - REVETEMENTS MURAUX 60 jours Mar 31/08/10 Lun 22/11/10
35
36 16 TOBOGGAN 15 jours Mar 27/04/10 Lun 17/05/10
37
38 14 HAMMAN 15 jours Mar 07/09/10 Lun 27/09/10
39
40 07 CONTRÔLE D'ACCES 10 jours Mar 09/11/10 Lun 22/11/10
41
42 06 PORTES AUTOMATIQUES DE SAS 5 jours Mar 02/11/10 Mar 09/11/10
43
44 17 ELECTRICITE COURANTS FAIBLES 200 jours Lun 20/07/09 Mar 09/11/10
45
46 18 PLOMBERIE 150 jours Lun 20/07/09 Mer 01/09/10
47
48 18 CHAUFFAGE TRAITEMENT D'AIR 200 jours Lun 20/07/09 Mar 09/11/10
49
50 19 TRAITEMENT D'EAU 200 jours Lun 20/07/09 Mer 17/11/10
51
52 20 CHAUFFERIE BOIS 45 jours Mer 08/09/10 Mar 09/11/10
53
54 21 AMENAGEMENT EXTERIEURS 60 jours Mar 20/07/10 Lun 08/11/10
55
56 21 VOIRIES 30 jours Mar 20/07/10 Lun 27/09/10
57
58 22 ESPACES VERTS 25 jours Mar 26/10/10 Lun 29/11/10
59
60 13 NETTOYAGE 15 jours Mar 16/11/10 Lun 06/12/10
61
62 RECEPTION 0 jour Lun 06/12/10 Lun 06/12/10
63
64 PASSAGE DE LA COMMISSION DE SECURITE 0 jour Lun 20/12/10 Lun 20/12/10
65
66 PERIODE D'ESSAI 3 sm Jeu 18/11/10 Mer 08/12/10
67
68 INAUGURATION ET UTILISATION 0 jour Mer 08/12/10 Mer 08/12/10
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PLANNING  DES TRAVAUX

PISCINE INTERCOMMUNALE A QUESTEMBERT
SIVOM DES CANTONS DE QUESTEMBERT ET DE ROCHEFORT EN TERRE
AVRIL 2008
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