

Entités concernées	LES DIVERSES ETAPES POUR LA CONSTRUCTION D'UNE NOUVELLE PISCINE	Nombre de jours de travail entre chaque étape	Dates de rendu ou de validation
--------------------	---	---	---------------------------------

PHASE CONCOURS

Maître d'Ouvrage	Choix du lauréat		4/7/07
------------------	------------------	--	--------

PHASE ETUDES MAITRISE D'ŒUVRE

	Mise au point du marché - Période vacances	62	-
Maître d'Ouvrage/Architecte	Mise au point Projet Lauréat	45	4/9/07
Architecte	Rendu de l'Avant-Projet Sommaire de l'Architecte		19/10/07
Maître d'Ouvrage/programmiste	Remise de l'Analyse de l'Avant-Projet Sommaire du Maître d'Ouvrage	7	26/10/07
Maître d'Ouvrage	Validation de l'Avant-Projet Sommaire par le Maître d'Ouvrage	7	2/11/07
Architecte	Rendu de l'Avant Projet Détaillé de l'Architecte	55 ²³ 27	12/12/07
Maître d'Ouvrage/programmiste	Remise de l'Analyse de l'Avant Projet Détaillé du Maître d'Ouvrage	7	3/1/08
Maître d'Ouvrage	Validation de l'Avant Projet Détaillé par le Maître d'Ouvrage	7	10/1/08
Architecte	Rendu du Projet et DCE de l'Architecte	85	4/4/08
Maître d'Ouvrage/programmiste	Remise de l'Analyse du Projet et DCE du Maître d'Ouvrage	7	11/4/08
Maître d'Ouvrage	Approbation du DCE par le Maître d'Ouvrage	8	19/4/08
Architecte	Rendu des dossiers d'Appel d'Offres Ouverts des entreprises	52	10/6/08
Architecte	Remise de l'Analyse des offres d'entreprises	15	25/6/08
Maître d'Ouvrage	Approbation du choix des entreprises	8	3/7/08

Réunion dre travail

Réunion dre travail

Vendredi

Dépôt Permis de Construire - Délai d'instruction 2 à 3 mois

PHASE CHANTIER

Maître d'Ouvrage	Mise au point des Marchés	14	17/7/08
Maître d'Ouvrage	Approbation Préfecture	14	31/7/08
Maître d'Ouvrage	Notification Marchés Travaux	7	7/8/08
Maître d'Ouvrage	Ordre de service	7	14/8/08
Architecte	Fin de la période de préparation chantier	30	13/9/08
Maître d'Ouvrage/Architecte	Fin des travaux (15mois de travaux)	450	7/12/09
Maître d'Ouvrage/Architecte	Réception des travaux	15	22/12/09
Maître d'Ouvrage/Architecte	Passage de la Commission de Sécurité	7	29/12/09
Maître d'Ouvrage/Architecte	Fin de la période d'essais	30	28/1/10

INAUGURATION

Maître d'Ouvrage	Inauguration et utilisation	7	4/2/10
------------------	-----------------------------	---	--------